
1 

Juho-Pekka Hämäläinen 

Tekninen päällikkö 

Skanska Talonrakennus Oy  

 

Hyvä aikataulu ja 
luotettava tuotanto 

8.12.2014 Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 

1 



 

Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 



8.12.2014 

3 3 

Työmaan ajankäyttö 

Tuotanto 
Odotus 

Siirtyminen /  

siirtäminen 

40% 30% 

30% 

Työmaalla on paljon hukkaa (häiriöitä). Työn tekeminen ei ole tuottavaa. 
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Tuotannon häiriö 

− Aloitusedellytykset tehtävälle varmistettava 

− Häiriöitä pystyttävä vähentämään 

− Häiriöistä on opittava 

− ”Pienet” häiriöt ovat tosiasiassa vakavampia, 

 niillä on suurempi vaikutus tuottavuuteen 
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Perinteinen työyleisaikataulu 

Jana-aikataulu, 

onko OK? 
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Kumpi kertoo enemmän? 
 

Tehtäväviivat leikkaavat toisiaan  

Potentiaalinen ongelma 
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Google –kuvahaku sanalla aikataulu, 
2.12.2014 
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Kokonaisuuden hallinta tuottavuuden 
edellytys 
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Aikataulusuunnittelun perusvirheet 
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− Sijaintipohjainen aikataulutus puutteellista  kesto 

ajatellaan koko tehtävälle, ei mestakohtaisesti 

− Tehtävien määriin perustuva mitoitus puutteellista, 

työsaavutukset hakusessa 

− Jana-aikataulua ei tahdisteta 

− Aikataulunvalvonta liian löysää,  

sitä ei kunnioiteta tarpeeksi 



Ratkaisut  

− Sijaintipohjaista aikataulusuunnittelua tukevat paikka-

aikakaaviot saatava vakiotyökaluiksi  

− Hyödynnetään olemassa olevia aikatauluohjelmia 

tehtävien oikeanlaisessa mitoituksessa 

− Tahdistetaan aikataulu paikka-aikakaavion avulla 

− Viikoittainen valvonta ja sovittujen työsaavutusten 

varmistaminen 
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Väliseinät alkaa viikolla 

25 
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Esimerkkejä potentiaalista: 
Lohkotuksen hyödyntäminen, runko ylös 
kerros kerrallaan 
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Lohkotuksen hyödyntäminen, runko ylös 
lohko kerrallaan 

Väliseinät alkaa viikolla 19 
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 Mitoitus aikatauluohjelmia hyödyntäen 
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Tahdistus 

B

A

B

A
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Rytmitys 

B

A

B

A
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Aikataulun valvonta 

Todelliset resurssit 

Valvontavinjetti 

Aikataulun valvonta 

Suunniteltu _____ 

Toteutunut ……... 

Ennuste _ _ _ _ 

 

Toteumatiedot 

helpottavat 

kustannusvalvontaa 
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Seurannan ja Valvonnan ero 

Seuranta 

− passiivista sivustaseurantaa 

− ulkopuolisen näkökulma 

 

Valvonta 

− aktiivista 

− toimenpiteitä synnyttävää 
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Hyväkään aikataulu ei yksin riitä 
− Hyvin suunniteltu yleisaikataulu on onnistuneen rakennushankkeen 

perusedellytys. Vähintään yhtä tärkeää on varmistaa, että työt myös 

etenevät suunnitelmien mukaisesti. Tuotannon luotettavuus on tässä 

avainasemassa! 
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Kokonaisuuden hallinta tuottavuuden 
edellytys 
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Rakennustuotteiden  
CE-merkintä 
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CE-merkintä 

Kiitos! Kysymyksiä? 


