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ESITYKSEN SISÄLTÖ 

① Kohti Leania 

② Constin Lean -kehityshanke 

③ Luotettavan tuotannon askelmerkit 

– Last Planner 

– Tahtiaika ja teollinen tuotannonohjaus 

– Teollinen esivalmistus 

– Visuaalinen tuotannonohjaus 

 Miten sovellettu Constin LCIFIN -kehityshankkeessa 
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RAKENTAMISEN TIE KOHTI LEANIA 

1990 -luku 
– Aikataulutekniikka 

– Laatujärjestelmä 

– Sopimustekniikka 

2000 -luku 
– Aikatauluohjelmat 

– BIM 

– Elinkaarihallinta 

1980 -luku 

– Tekninen osaaminen 

– Tuotantolähtöisyys 

– Henkilöitynyt 

Kokonaisurakka, 

KVR 

Oma työvoima 

Projektinjohto-

urakka 

Aliurakointi 

Elinkaariurakat 

Kiinteistö- ja 

projektikehitys 

Ulkomainen työvoima 

2010 ->  
– Laatuongelmista ei edelleenkään päästy 

– Tuottavuus ei kehittynyt toivottavasti 

– Hankkeen tiedonhallinta hajanaista 

– Energiatehokkuus ja sisäilmaongelmat haasteina 

Lean 

Construction

? 



CONSTIN LCIFIN2 -OSAHANKE 

• Last Planner 
korjausrakentamisessa ja -
palveluissa 

• Tahtiaikatuotanto ja teolliset 
menetelmät  

• Korjauksen asiakaslähtöinen 
tiedonhallinta 

• Lean työkalut: visuaalinen 
johtaminen 

• Integroidut / yhteistyömallit 
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1. Pöyhimisvaihe 
• Tietoisuuden nostaminen 

• Muutosagenttien haku 

• Pilotointi, ”nopeat voitot” 

2. Perustan luonti 
• Menettelyjen kuvaus ja vienti 

järjestelmiin 

• Koulutus 

• Pilottien laajentaminen 

3. Vakiinnuttaminen 
• Projektien tuki 

• Seuranta, mittaaminen 

• Jatkokehitys 

Muutosprosessi 

Nyt 



LAST PLANNERIN SOVELTAMINEN 

KORJAUSRAKENTAMISESSA 

Sovellutuskohteita 
– Korjauspalveluissa (muutostyöt ym.) 

– Korjauskohteissa 
• Tarjousvaiheessa  

• Tuotantovaiheessa (useita kohteita) 

– Esivalmistus / tahtiaikatuotannon tukena  
• Consti Ideal 

Tuloksia 
– Yrityskohtainen Last Planner taulu 

– LP ohjeistus ja työkalut 

Johtopäätökset / suunnitelmat 
– Toteutetaan laaja koulutus yleisen aikataulukoulutuksen ohessa 

– Toiset ottavat luontevasti käyttöön, toisaalla vaatii tukea 
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TAHTIAIKAAN PERUSTUVA 

TUOTANNONOHJAUS  

• Adapted from Ballard and Tommelein 

(1998) white paper on continuous flow 

Tiedon-
keruu 

Lohkojaon 
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Sequence Details: 

- Rough in electrical before top 

of wall drywall 

 

- “I can install prefab walls in 4 

days, but only if entire space is 

clear.” 
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TAHTIAIKATUOTANTO  

CONSTISSA 

Sovellutuskohteita, esim. 

– Hotellikorjaukset 

– Putkiremontit 

– Consti Ideal 

Tilanne 

– Perusidea on pätevä 

– Soveltamisessa alan prosesseihin liittyviä 

haasteita 

Johtopäätökset / suunnitelmat 

– Sopii hyvin esivalmisteisiin menetelmiin 

– Vaatii vaiheittaisen käyttöönoton; koko teoria 

vaikea istuttaa käytäntöön  jatkokehitys 
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TEOLLISTEN ESIVALMISTEIDEN 

HYÖDYNTÄMINEN 

• Työn siirtäminen tehtaaseen laadukas tuote  

nopea kokoonpano työmaalla 

• Esivalmistuksen mahdollistava hankeprosessi 

– Tuote- ja tuotannon suunnittelun yhdistäminen 

• Esivalmisteiden ratkaisukirjaston kehittäminen 

• Tarkka työn- ja logistiikan suunnittelu  

– Tahtiaika 

– JOT 

– Tietomallin + simulaatiotyökalujen hyödyntäminen 
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KOKEMUKSIA MAAILMALTA 
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Yhteistoiminnassa asiakkaiden kanssa voidaan hyödyntää 

uusia tuote- ja tuotantoinnovaatioita 

Jo tuotannossa: 

• Uudet putkikorjausmenetelmät (sujutus) 

• Consti Ideal – 10 päivän putkiremontti 

• Tekniikkaseinämoduuli Flowall 

• Lisäkerrosmoduulit 

 

Tulossa: 
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TEOLLISIA RATKAISUJA 

CONSTISSA 



VISUAALINEN 

TUOTANNONOHJAUS 
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Sovellutuksia 

– Last Planner –taulut ja työkalut 

– Visuaalisuutta projektijärjestelmän työkaluihin;        

A3 tehtäväsuunnitelma, huonekortit jne. 

– Tuotannon ohjaustaulu, porrasvinjetti 

Tilanne 

– Kehitetty ja sovellettu työkaluja 

– Visuaalisuus pyritään sisällyttämään kaikkeen tekemiseen 

(työkalut dokumentoidaan toimintajärjestelmään) 

Johtopäätökset / suunnitelmat 

– Hyviä yksittäisiä innovaatioita  jatkokehitys ja käytön 

laajentaminen 

 

 

 

 



LUOTETTAVAN TUOTANNON ROADMAP 

• Ymmärretään haaste  nykyinen tuotannonohjauksen 
taso ei riitä 

• Hankeprosessia uudistetaan niin, että tuote- ja 
tuotannonsuunnittelu integroituvat 

• Kehitetään esivalmisteisia tuotteita ja konsepteja 

• Tuotannonsuunnittelu tarkemmalle tasolle; 
työnsuunnittelu, Last Planner, tahtiaika, JOT… 

• Panostetaan pitkäaikaisiin toimittajakumppanuuksiin ja 
asentajien koulutukseen (mallityöt) 

• Visuaaliset menetelmät tuotannon ohjauksessa ja tiedon 
viemisessä asentajatasolle käyttöön 

• Suorituskyvyn mittaus ja jatkuva parantaminen 
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KIITOS! 
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